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NS 3453 Totalstatus - inkl. avgift

mmm ARlta Kommune eksternt

an Prosjekt: EOO03 Nordlyskatedralen

- Pr dato: 19.10.2010
Konto Budsjett Prognose Kontrakt Rekvisisjon Forv, tillegg LPS Utbetalt

(BU) Sluttsum (PS) {U)

0 MARGINER OG RESERVER 0 0 0 0 0 0 o
01 Prisstigning 2 500 000 2 266 100 ] 0 0 2 266 100 0
2  Marginer/reserver 6 400 000 4 996 500 0 0 4 996 500 1] ¢
1 KAPITALKOSTNADER 0 i] f] 0 0 0 0
2 BYGNING 53 700 000 0 1] o 0 0 4]
20 Gravearbeider ] 1368 717 1368 717 1] ] 0 0
21 Bygningsmessige arbeider 0 47 215 245 46 255 245 0 960 000 0 ]
27  Fast inventar 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 [}
28  Orgel og kirkeklokker 0 5 300 000 0 s} 5 300 000 0 0
29 Kunstnerisk utsmykking 0 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0
3 VVS-INSTALLASIONER 5 800 000 0 0 0] 0 0 0
31 Saniteeranlegg ] 2011194 2011194 o 0 0 0
36  Luftbehandlingsanlegg 0 2 402 700 2 402 700 o 0 0 0
4  ELKRAFT 3 580 000 0 0 0 0 0 0
41  Elektroteknisk anlegg 0 5933 404 5933 404 0 0 o 0
5  TELE OG AUTOMATISERING 1 280 000 0 0 0 0 0 0
56  Sentral driftskontroll 0 242 D00 242 000 0 0 0 0
6  ANDRE INSTALLASIONER 500 000 0 0 0 0 0 0
62 Heisanlegg 0 280 000 280 000 0 0 0 0
Huskostnad (Sum 1-6) 64 860 000 67 553 260 60 293 260 0 7 260 000 0 0
7  UTEND@RS 1 200 000 1 350 000 0 0 1 350 000 0 0
Entreprisekostnad {Sum 1-7) 66 060 000 68 903 260 60 293 260 0 8 610 000 0 0
8 GENERELLE KOSTNADER 12 400 000 0 0 0 0 0 0
&1  Programering 0 i ¢ 0 0 0 o
22 Prosjektering 0 131 301 g 131 301 0 0 131 301
821 Arkitekt 4] 5928 280 5165 000 3280 760 000 0 3786 31B
822 Byggeteknikk 0 1 687 763 845 000 567 763 275 000 0 1159 831
823 VVS-teknikk o 680 0G0 480 000 200 000 0 0 534 950
824 El-teknikk 0 452 000 292 000 a 160 000 0 361 500
83 Administrasjon 0 0 o a 0 0 0
831 Prosjektledelse 0 1 500 000 0 i 1 500 000 0 719 280
832 Byggeledelse ] 1 000 000 0 ] 1 000 000 0 0
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84  Bikostnader ¢ 0 0] 0 0 0 0
841 Kopiering 0 702 165 1] Z 165 700 0G0 0 147 092
842 Diverse 0 8] 0 0 8] 0 o]
85 Gebyrer 0 210 000 0 o] 210 000 0 3 600
851 Offentlige gebyrer 0 630 000 0 0 630 000 0 0
852 Forsikringer 0 50 000 0 0 50 000 0 0
Byggekostnad (Sum 1-8) 78 460 000 81 874 768 67 075 260 a04 508 13 895 000 0 6 843 872
9 SPESIELLE KOSTNADER 0 0 0 0 v} 0 0
91 Last inventar 0g utstyr 5 500 000 2 000 000 0 0 2 000 000 8] 0
92  Diverse kostnader 0 250 000 0 o 250 000 0 0
93 Tidligere pélepne utgifter 1 400 000 1 434 000 1 434 000 0 0 0 1 434 000
94  Byggeldnsrenter 2 500 000 4 000 000 ¢ 0 4 000 000 0 370 050
95 24% mva 0 0 0 0 0 0 496
951 25%mva 23 215000 23221 842 16 768 815 226 127 5660 375 566 525 1529021
96 12% mva 0 0 0 0 0 0 0
97 6 % mva 0 0 0 0 0 0 0
571 7% mva 4] 4} 0 1] 4] o [}
972 Mva 8 0 0 0 0 0 0 4]
99 0% mva 0 0 0 0 0 0] 0
991  Avgiftsfri 0 0 0 0 0 0 0
Prosjektkostnad (Sum 0-9): 119 975 000 120 043 210 85 278 075 1130 635 30801875 2832625 10 177 439

PS = Kontrakt + Endring + Rekvisisjon + Forventa tillegg + Lenns- og prisstigning

Prosjektinformasjon:
Bevilget:
Beskrivelse:
Byggestart:
Ibruktagelse:
Kommentar:
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